



MUNICIPIO DE AMALCO

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

Del 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE AMALCO

CLAVE PROGRAMATICA						FF	N° DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	DE LA OBRA			Presup. Aut. Primer Trimestre	Monto Ejercido Primer Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra	Variación Absoluta del Primer Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre		
FN	FUN	SF	PG	SP	PY					UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN								
02	02	01	01	02	01	25	01	01	1	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Castillo de Chapultepec	Contrato	Cabecera Municipal	1349	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	2	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable	Contrato	Agua Bendita	858	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	3	Construcción de cuartos dormitorio	Contrato	El Capulín Segunda sección	631	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	4	Construcción de barda perimetral en Escuela Primaria	Contrato	Capilla Vieja	225	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	5	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del camino principal	Contrato	Corral de Piedra	254	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	6	Construcción de techado en area de imparticion de educación física en Jardín de Niños Ma. Teresa Sanchez Vázquez	Contrato	El Potrero Segunda Sección	181	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	7	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal	Contrato	El Potrero Tercera Sección	100	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	8	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal	Contrato	El Potrero Cuarta Sección	322	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	9	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal	Contrato	Hacienda Nueva	68	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	10	Construcción de techado en area de imparticion de educación física en Escuela Primaria Melchor Muzquiz	Contrato	Huacal Viejo	169	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	11	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la carretera estatal a Rincón de Guadalupe	Contrato	Rincón de Guadalupe Primera Sección	850	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	12	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino rumbo a casa del Sr Mario Tapia.	Contrato	El Pedregal	234	Adjudicación Directa	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	13	Construcción de Sistema de Agua Potable para San Bartolo Primera Sección	Contrato	San Bartolo Primera Sección	2,000	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	14	Construcción de Sistema de Agua Potable para San Bartolo Segunda Sección	Contrato	San Bartolo Segunda Sección	500	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%



MUNICIPIO DE AMALCO

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

Del 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE AMALCO																				
CLAVE PROGRAMATICA						FF	N° DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	DE LA OBRA			Presup. Aut. Primer Trimestre	Monto Ejercido Primer Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra	Variación Absoluta del Primer Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre		
FN	FUN	SF	PG	SP	PY					UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN								
02	02	03	01	02	01	25	01	01	15	Construcción de Sistema de Agua Potable para San Bartolo Tercera Sección	Contrato	San Bartolo Tercera Sección	480	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	16	Construcción de Sistema de Agua Potable para San Bartolo Cuarta Sección	Contrato	San Bartolo Cuarta Sección	200	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	17	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Los Sauces	Contrato	San Bartolo San Bartolo Sexta Sección (Plan de Polvillos)	480	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	18	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del camino a Pongua	Contrato	San Jerónimo Primera Sección	170	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	19	Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en camino hacia Cerro Cuate	Contrato	San Jerónimo San Jerónimo Segunda Sección, (Cerro Cuate)	1,100	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	20	Construcción de red de agua potable.	Contrato	San Jerónimo Tercera Sección	700	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	21	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de camino principal	Contrato	San Jerónimo Cuarta Sección (El Ancón)	151	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	22	Construcción de cuartos dormitorio	Contrato	San Jerónimo Primera Sección La Peña	112	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	23	Rehabilitación de sistema de agua potable.	Contrato	San Juan Primera Sección	1,200	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	24	Ampliación de electrificación.	Contrato	San Juan Segunda Sección	900	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	25	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico hacia la barranca.	Contrato	San Juan Tercera Sección	1,200	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	26	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico hacia el telebachillerato.	Contrato	San Juan (El Temporal)	370	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%



MUNICIPIO DE AMALCO

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

Del 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE AMALCO																				
CLAVE PROGRAMATICA						FF	N° DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	DE LA OBRA			Presup. Aut. Primer Trimestre	Monto Ejercido Primer Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra	Variación Absoluta del Primer Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre		
FN	FUN	SF	PG	SP	PY					UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN								
03	03	05	01	01	04	25	01	01	27	Ampliación de electrificación.	Contrato	San Lucas Primera Sección	250	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	28	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia el Hospital IMSS	Contrato	San Lucas Primera Sección	250	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	29	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del camino en paraje Consedeje	Contrato	San Lucas Segunda Sección	200	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	30	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del camino hacia el Rincon de Guadalupe	Contrato	San Lucas Tercera Sección	200	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	31	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de camino de la joya a los camachos.	Contrato	San Lucas Cuarta Sección, San Francisco	368	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	32	Rehabilitación de cancha pública.	Contrato	San Mateo Primera Sección	1,400	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	33	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del camino rumbo a Agua Zarca	Contrato	San Mateo Segunda Sección	450	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	34	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable	Contrato	San Mateo Tercera Sección	600	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	35	Ampliación de electrificación.	Contrato	San Mateo Tercera Sección	600	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	36	Construcción de barda perimetral en el Telebachillerato Comunitario Num. 45	Contrato	San Mateo Cuarta Sección (Pueblo Nuevo)	600	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	37	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino paraje los aguacates.	Contrato	San Miguel Tenextepec Segunda Sección	800	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	38	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del camino principal hacia la iglesia	Contrato	San Sebastián Chico Primera Sección	350	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%



MUNICIPIO DE AMANALCO

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

Del 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE AMANALCO																				
CLAVE PROGRAMATICA						FF	N° DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	DE LA OBRA			Presup. Aut. Primer Trimestre	Monto Ejercido Primer Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra	Variación Absoluta del Primer Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre		
FN	FUN	SF	PG	SP	PY					UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN								
02	02	01	01	02	01	25	01	01	39	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del camino principal hacia la familia Abreo	Contrato	San Sebastián Chico Segunda Sección	170	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	40	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de camino principal hacia Corral de Piedra	Contrato	Ojo de Agua (Subdelegación)	44	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	41	Rehabilitación de sistema de agua potable.	Contrato	San Mateo Cuarta Sección (Monte Alto)	150	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	42	Rehabilitación de camino a base de revestimiento de San Lucas Cuarta Sección a Cañada Oscura.	Contrato	San Lucas Cuarta Sección	368	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	43	Rehabilitación de camino a base de revestimiento del Potrero a San Mateo	Contrato	El Potrero Primera Sección	1,047	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	44	Rehabilitación de camino principal a base de revestimiento de Hacienda Nueva a Corral de Piedra	Contrato	Hacienda Nueva	322	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	45	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de camino a la iglesia	Contrato	San Sebastián Grande Segunda Sección	400	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	46	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico	Contrato	San Sebastián Grande Tercera Sección (La Loma de San Sebastián Grande)	115	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	47	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de camino principal	Contrato	Las Pilas	36	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	48	Equipamiento de calentadores solares	Contrato	Todo el Municipio	26,027	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	50	Construcción de línea de conducción de agua potable en Cabecera Municipal	Contrato	Cabecera Municipal	26,027	Invitacion Restringida	0.00	0.00	0%	0.00	\$0.00	0%